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One of the private manufacturing company which work in the terms of aluminum vessels construction and repair 
in Surabaya is currently working on the building project of 2 units Catamaran Multipurpose Offshore Vessels. A 
project with new experience that has less capacity and short intensity of production makes this project be a 
major challenge for management to complete it with good results and on time as the required of technical 
specifications. The purpose of this research is to get network planning on Catamaran ship building project to 
avoid delay and to know which activities are included in critical path to minimize the delay in completion of ship 
construction. The CPM method (Critical Path Method) is used in the determination of critical paths. The 
characteristic of the research is semi-quantitative descriptive. The research variables are list of project 
activities, depiction of activity network diagram, determination of EET, and LET, Total Float calculation, and 
determining critical path. The results show that the works which passed by the critical paths are on the design 
process, nesting plate, bottom & hull constructions, outfitting, launching, and sea trials, as they have no delay 
time. 
 






Salah satu perusahaan manufaktur swasta yang bergerak di bidang pembangunan dan perbaikan kapal 
alumunium di Surabaya saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan kapal Catamaran sebanyak 2 unit. 
Sebuah proyek dengan pengalaman baru ditinjau dari kapasitas dan intensitas jangka waktu produksi yang 
singkat, menjadikan proyek ini sebuah tantangan besar bagi pihak manajemen untuk menyelesaikannya dengan 
hasil yang baik dan tepat waktu sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan network planning pada proyek pembangunan kapal Catamaran agar tidak terjadi keterlambatan 
serta mengetahui aktivitas mana saja yang termasuk lintasan kritis untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan 
dalam penyelesaian pembangunan kapal. Metode CPM (Critical Path Method) digunakan dalam penentuan 
lintasan kritis. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif semi kuantitatif. Variabel penelitian yang 
digunakan yaitu pembuatan daftar kegiatan proyek, penggambaran activity network diagram, penentuan EET 
(earlist event time), dan LET (latest event time), perhitungan Total Float, dan menentukan lintasan kritis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilalui jalur kritis adalah pada proses design, nesting 
plate, bottom & hull constructions, outfitting, launching, dan sea trial, karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak 
mempunyai waktu delay (penundaan). 
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Dalam mengembangkan kegiatan produksi ke arah yang lebih baik, sebuah perusahaan dituntut untuk 
selalu berbenah dalam mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini 
produsen menciptakan dan menghasilkan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Perusahaan harus 
mampu memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepuasan para 
pelanggan atau konsumen. Disamping kualitas, efisiensi waktu juga menjadi prioritas faktor yang menentukan 
kepuasan pelanggan.  
Salah satu perusahaan manufaktur swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan dan perbaikan kapal 
alumunium di Surabaya saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan kapal Catamaran Multipurpose 
Offshore Vessel sebanyak 2 unit. Kapal ini memiliki spesifikasi panjang 36 m dengan kapasitas 400 GT dan 
dalam pembangunannya mengikuti aturan klasifikasi Det Norske Veritas (DNV). Sebuah proyek dengan 
pengalaman baru ditinjau dari kapasitas dan intensitas jangka waktu produksi yang singkat, menjadikan proyek 
ini sebuah tantangan besar bagi pihak manajemen untuk menyelesaikannya dengan hasil yang baik dan tepat 
waktu sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan melakukan 
penelitian mengenai lintasan kritis dengan judul “Penentuan Lintasan Kritis Pada Pembangunan 2 Unit Kapal 
Catamaran Menggunakan Metode CPM”. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini 
adalah “bagaimana menentukan lintasan kritis pada proyek pembangunan kapal Catamaran menggunakan 
metode CPM?”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pada kegiatan apa saja yang merupakan lintasan 
kritis untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan. 
 
METODE PENELITIAN 
Tahap yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 diagram alir penelitian : 
 
 






















Gambar  1.  Diagram Alir Penelitian 
(sumber : Perencanaan Penelitian, 2018) 
 
Variabel penelitian yang digunakan yaitu pembuatan daftar kegiatan proyek, penggambaran activity network 
diagram, penentuan EET (earlist event time), dan LET (latest event time), perhitungan Total Float, dan 
menentukan lintasan jalur kritis. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode CPM daripada 
meode PERT, karena metode CPM berfungsi untuk mengetahui proses pekerjaan mana saja yang akan 
mengalami lintasan kritis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam menentukan lintasan kritis pada pembangunan kapal Catamaran, sebelumnya dimulai dengan 
menyiapkan dan meyusun daftar kegiatan atau pekerjaan yang diperlukan dalam rencana proyek pembangunan 
kapal tersebut. Untuk setiap kegiatan perlu diketahui apakah ada kegiatan lain yang harus dilakukan sebelum 
memulai kegiatan tersebut (predecessor), dan berapa lama kegiatan tersebut harus dilakukan (duration). Tabel 1 
merupakan rencana daftar kegiatan atau pekejaan proyek pembangunan kapal Catamaran. Estimasi durasi setiap 
kegiatan diambil dari diagram master schedule.  
Tabel 1   
Daftar Kegiatan Proyek 





A DESIGN - 54 8 
B NESTING PLATE A 20 3 
C FABRICATION JIG A 13 2 
D BOTTOM CONTRUCTION B 59 9 
E KEEL LAYING C 2 1 
F HULL CONSTRUCTION D, E 46 7 
G OUTFITTING F 63 9 
H BLOCK BLASTING & PAINTING F 12 2 
I LAUNCHING G 2 1 
J FINISHING H 16 3 
K SEA TRIAL I,J 2 1 
(sumber : Master schedule Plan Perusahaan) 
 
 
Selanjutnya adalah menggambar setiap kegiatan tersebut dalam activity network diagram. Dimulai 
dengan membuat node nomor 1 yang merupakan tanda permulaan sebuah proyek, kemudian menarik garis panah 
lurus kearah kegiatan yang tidak memiliki predecessor, yakni kegiatan A. Selanjutnya membubuhkan kode 
kegiatan pada pangkal garis panah diikuti oleh durasinya dan diujung garis panah dibuat node 2. Oleh karena A 
adalah predecessor bagi kegiatan B dan C maka ditarik keluar garis panah dari node 2. Kemudian, membuat 
node nomor 3 di ujung garis panah B, dan node nomor 4 di ujung garis panah C. Selanjutnya membuat garis 
panah dan node berikutnya sesuai dengan tabel 1 sampai semua kegiatan tergambarkan. Hasilnya akan terlihat 




Gambar  2.  Konstruksi Activity Network Diagram pada proyek pembangunan kapal Catamaran 
(sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018) 
 
Dari gambar 2 dapat kita lihat bahwa setelah kegiatan A atau pekerjaan design, ada dua sub kegiatan 
yang dapat dikerjakan secara paralel atau bersama-sama. Pada kegiatan D atau pekerjaan bottom contruction 
baru bisa dimulai apabila pekerjaan nesting plate (kegiatan B) sudah selesai dikerjakan. Jadi dengan activity 
network diagram proses kegiatan suatu proyek dapat lebih efisien dan efektif.  
Selanjutnya untuk menentukan earliest event time (EET) pada setiap node adalah dengan menggunakan 
perhitungan maju dengan durasinya menggunakan satuan minggu (week). Berdasarkan hasil activity network 
diagram sebelumnya, maka dapat diketahui nilai EET seperti contoh dibawah ini : 
Contoh   :   Kegiatan A (node 1 ke 2) 
Diketahui :   - Waktu mulai paling awal kegiatan A (ES1-2) = 0  ;  D  = 8 week  
Proceeding 2nd Conference on Safety Engineering and Its Application ISSN No. 2581 - 1770 




Jadi waktu selesai paling awal untuk kegiatan A (EF1-2) adalah : 
EF1-2  =  ES1-2  +  D 
=  0 + 8   
=  8 
Dalam menentukan latest event time (LET) pada setiap node adalah dengan menggunakan perhitungan 
mundur. Berdasarkan hasil activity network diagram sebelumnya, maka dapat diketahui nilai LET berdasarkan 
metode hitungan mundur: 
Contoh    :   Kegiatan K (node 9 ke 10) 
Diketahui :   - Waktu selesai paling akhir kegiatan K (LF9-10) = 38   ;   D  = 1 week 
Jadi waktu mulai paling akhir untuk kegiatan K (LS9-10) adalah : 
LS9-10  =  LF9-10 -  D 
=  38 - 1   
=  37 
 
   Tabel 2 
Hasil nilai EET dan LET 
Kegiatan Durasi 
(Week) 
Paling Awal Paling Akhir 
i j Code (ES) (EF) (LS) (LF) 
1 2 A 8 0 8 0 8 
2 3 B 3 8 11 8 11 
2 4 C 2 8 10 17 19 
3 5 D 9 11 20 11 20 
4 5 E 1 10 11 19 20 
5 6 F 7 20 27 20 27 
6 7 G 9 27 36 27 36 
6 8 H 2 27 29 32 34 
7 9 I 1 36 37 36 37 
8 9 J 3 29 32 34 37 
9 10 K 1 37 38 37 38 
 
  (sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018) 
 
Suatu kegiatan disebut dengan kegiatan kritis apabila suatu delay atau penundaan waktu kegiatan akan 
mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan dari proyek (Kelley, 1961, page 317). Karena itu, kegiatan 
disebut non kritis bila kegiatan ini mempunyai delay atau total float dan sebaliknya jika suatu kegiatan tidak 
mempunyai total float (TF=0) maka termasuk kegiatan kritis.   
Contoh    :   Kegiatan C (node 2 ke 4) 
Diketahui :   - Waktu selesai paling akhir kegiatan C (LF2-4) = 19 
- Waktu mulai paling awal kegiatan C (ES2-4) = 8 
  - Durasi kegiatan C = 2 week 
Jadi jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan C boleh ditunda (TF2-4) adalah : 
TF2-4  =  LF2-4 -  ES2-4 - D 
=  19 - 8 - 2  
=  9 week 
Berikut hasil lengkap hitungan waktu delay pada setiap kegiatan-kegiatan proyek pembangunan kapal 
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Hasil Perhitungan Total Float dan Analisa Kegiatas Kritis 




Paling Awal Paling Akhir Total 
Float 
Keterangan 
(ES) (EF) (LS) (LF) 
A (1, 2) 8 0 8 0 8 0 Kritis 
B (2, 3) 3 8 11 8 11 0 Kritis 
C (2, 4) 2 8 10 17 19 9 Tidak 
D (3, 5) 9 11 20 11 20 0 Kritis 
E (4, 5) 1 10 11 19 20 9 Tidak 
F (5, 6) 7 20 27 20 27 0 Kritis 
G (6, 7) 9 27 36 27 36 0 Kritis 
H (6, 8) 2 27 29 32 34 5 Tidak 
I  (7, 9) 1 36 37 36 37 0 Kritis 
J  (8, 9) 3 29 32 34 37 5 Tidak 
K (9, 10) 1 37 38 37 38 0 Kritis 
(sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2018) 
 
Dalam suatu activity network diagram  mungkin saja ditemukan lebih dari satu jalur kritis, bahkan 
semua jalur memungkinkan untuk menjadi jalur kritis. Jalur kritis  memiliki kepekaan sangat tinggi atas 
keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Keterlambatan pada jalur ini akan memperlambat penyelesaian waktu 
proyek secara keseluruhan, meskipun kegiatan lain tidak mengalami keterlambatan. 
Selanjutnya dari tabel 3. dapat kita tentukan jalur kritis pada activity network diagram dibawah ini 
berdasarkan nilai total float di setiap kegiatan nya. Selain itu jalur kritis juga dapat ditentukan melalui 
penelusuran jalur terpanjang dari awal sampai akhir proyek, yakni jalur yang melalui node dengan EET = LET. 
  
 
Gambar 3.  Jalur Kritis dalam Activity Network Diagram 
(sumber : Hasil pengolahan data) 
 
Gambar diatas memperlihatkan node nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10 berada di jalur kritis. Jadi untuk 
kegiatan - kegiatan yang dilalui oleh jalur kritis seperti; design, nesting plate, bottom & hull constructions, 
outfitting, launching dan sea trial menjadi atensi khusus untuk kelancaran proyek pembangunan kapal 
Catamaran ini. Karena apabila pada proses-proses tersebut terjadi keterlambatan pada proses pengerjaanya, maka 
penyelesaian waktu proyek juga akan mengalami keterlambatan. 
 
KESIMPULAN 
Penentuan lintasan kritis pada pembangunan kapal Catamaran menggunakan metode Critical Path 
Method menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilalui jalur kritis adalah pada proses design, nesting 
plate, bottom & hull constructions, outfitting, launching dan sea trial, karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak 
mempunyai waktu delay (penundaan) sehingga menjadi atensi khusus agar dapat meminimalisir keterlambatan 
pada proyek pembangunan kapal 
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Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan perhitungan tenaga kerja, material, dan 
fasilitas yang diperlukan dalam membuat activity network diagram. Selain itu dapat mempertimbangkan faktor 
float bebas dan interferen float dalam penentuan lintasan kritis.  
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